

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

А. П. Чуприян

План

**мероприятий по подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.1995 г. № 444

№ п/п	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
1.	Корректировка и утверждение Методических рекомендаций по разработке проекта государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2009 г. (далее – Госдоклад) для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и структурных подразделений центрального аппарата, территориальных органов и организаций МЧС России Уточнение состава межведомственной рабочей группы по подготовке Госдоклада	30 сентября 2011 г.	ДГЗ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) ФГУ ВНИИПО

	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
2.	Проведение совещания межведомственной рабочей группы по подготовке Госдоклада.	21 октября 2011 г.	ДГЗ, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Члены межведомственной рабочей группы
3.	Представление материалов для подготовки проекта Госдоклада в ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, структурными подразделениями центрального аппарата, территориальными органами и организациями МЧС России	до 30 января 2012 г.	Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, структурные подразделения центрального аппарата территориальные органы и организации МЧС России
4.	Сбор, анализ и обработка материалов, представленных для подготовки проекта Госдоклада	23 января – 3 февраля 2012 г.	ДГЗ, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ФГУ ВНИИПО
5.	Разработка первой редакции проекта Госдоклада	3 февраля -10 февраля 2012 г.	ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ФГУ ВНИИПО
6.	Представление первой редакции проекта Госдоклада в ДГЗ	10 февраля 2012 г.	ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
7.	Проведение совещания межведомственной рабочей группы – представление первой редакции проекта Госдоклада	15 февраля 2012 г.	ДГЗ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ФГУ ВНИИПО Члены межведомственной рабочей группы
8.	Доработка и представление проекта Госдоклада руководству Министерства	15-20 февраля 2012 г.	ДГЗ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
9.	Разработка окончательной редакции проекта Госдоклада	20-22 февраля 2012 г.	ДГЗ, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),
10.	Представление окончательной редакции проекта Госдоклада в ДГЗ	24 февраля 2012 г.	ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
11.	Подготовка пилотного экземпляра	28 февраля 2012 г.	ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

3

	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
12.	Рассмотрение проекта Госдоклада на совещании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности	По плану заседания Правительственной комиссии 1-я декада марта 2012 г.	ДГЗ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
13.	Внесение Госдоклада в Правительство Российской Федерации	до 15 марта 2012 г. (в соответствии с п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 29.04. 1995 г. № 444)	ДГЗ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
14.	Издание и рассылка доклада в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, структурные подразделения центрального аппарата МЧС России, территориальные органы МЧС России	В 2-х месячный срок после выхода поручения Правительства Российской Федерации	ДГЗ, УИ, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Заместитель директора
Департамента гражданской защиты

Э.Э. Дзнеладзе